



antoniceili@gmail.com

CISSUL / SAMU

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas
Rua João Urbano Figueiredo, 177 Parque Boa Vista - Varginha-MG - 37.014-510



REFORMA EMERGENCIAL DA COBERTURA DO PRÉDIO PRINCIPAL E BASE
DESCENTRALIZADA

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	VALOR(R\$)	1° Mês	2° Mês	SUB-TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.511,33	14.511,33	-	14.511,33
			100%		100%
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	1.385,97	1.385,97	-	1.385,97
			100%		100%
3	SISTEMAS DE COBERTURA	129.507,86	64.753,93	64.753,93	129.507,86
			50%	50%	100%
4	ALVENARIA DE EMPENA DO TELHADO	1.150,81	-	1.150,81	1.150,81
				100%	100%
5	CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E REFORÇO DOS BEIRAIS	11.002,41	-	11.002,41	11.002,41
				100%	100%
6	EXECUÇÃO DE CANALETA PLUVIAL E GRELHA DE PISO	4.512,72	-	4.512,72	4.512,72
				100%	100%
7	SERVIÇOS FINAIS	4.429,17	-	4.429,17	4.429,17
				100%	100%
	VALOR DO PERÍODO	166.500,27	80.651,23	85.849,04	166.500,27
	VALOR ACUMULADO		80.651,23	166.500,27	